



# PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

GINÁSIO ESPORTIVO JOÃO ALBERTO PIZOLATTI

PROJETO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO GINÁSIO ESPORTIVO



## CRONOGRAMA

ITEM	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	PERÍODO (MÊS)						VALOR TOTAL	
		Mês 01		Mês 02		Mês 03		R\$	%
		R\$	%	R\$	%				
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$907,69	100,00%					R\$907,69	0,93%
2	INFRAESTRUTURA	R\$19.939,44	100,00%					R\$19.939,44	20,35%
3	SUPERESTRUTURA - ESTRUTURA METÁLICA	R\$7.034,33	10,00%	R\$40.799,10	58,00%	R\$22.509,85	32,00%	R\$70.343,28	71,81%
4	INSTALAÇÕES PLUVIAIS			R\$2.672,53	50,00%	R\$2.672,53	50,00%	R\$5.345,05	5,46%
5	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS					R\$1.424,03	100,00%	R\$1.424,03	1,45%
TOTAL NO MÊS (SIMPLES)		R\$27.881,46	28,46%	R\$43.471,63	44,38%	R\$26.606,40	27,16%		
TOTAL NO MÊS (ACUMULADO)		R\$27.881,46	28,46%	R\$71.353,09	72,84%	R\$97.959,49	100,00%	R\$97.959,49	100%

  
Eng. JOSÉ CARLOS ZANDONÁ  
RESPONSÁVEL TÉCNICO  
CREA/SC 042499-5

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO  
CNPJ: 83.102.780/0001-08