

CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO - A3 ORÇADO

Dados do projeto

Nº do projeto: **BENEDITO NOVO** Empreiteira:
 Município: **JOSÉ CARLOS ZANDONA** Conselho e Reg: **Profissional: 042499-5/SC**
 Resp. Projeto: **JOSÉ CARLOS ZANDONA** BDI: **27,00 %**
 Data: **04/05/2020**
 Descrição: **IMPLANTAÇÃO DA ESTRADA BNV-477 / INTERSEÇÃO COM RUA LEOPOLDO KOPROWSKI (0+0,00 PP) / DEFRENTE A FÁBRICA BN PAPÉIS S/N (73+ 7,137 m PF)**
 Principal Fonte de Recursos: **BADESC CIDADES**

	1		2		3		4		5		6		TOTAL	
	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%
ADMINISTRAÇÃO LOCAL,	14.499,88	15,00	19.333,17	20,00	19.333,17	20,00	19.333,17	20,00	19.333,17	20,00	4.833,30	5,00	96.665,86	100,00
TERRAPLENAGEM	26.148,48	30,00	26.148,48	30,00	17.432,32	20,00	17.432,32	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87.161,60	100,00
OBRAS DE ARTE	183.105,00	30,00	183.105,00	30,00	122.070,00	20,00	122.070,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	610.350,00	100,00
PAVIMENTAÇÃO	116.957,89	10,00	116.957,89	10,00	233.915,79	20,00	233.915,79	20,00	233.915,79	20,00	233.915,79	20,00	1.169.578,94	100,00
FORNECIMENTO DE	0,00	0,00	0,00	0,00	73.005,14	20,00	73.005,14	20,00	109.507,71	30,00	109.507,71	30,00	365.025,70	100,00
SINALIZAÇÃO E	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.327,92	10,00	17.311,70	40,00	21.639,62	50,00	43.279,24	100,00
TOTAL (R\$)	340.711,25		345.544,54		465.756,42		470.084,34		380.068,37		369.896,42		2.372.061,34	

Jean Michel Krundmann
 Prefeito
 CPF 043.887.159-80