

PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO CENTRO ESPORTIVO	INÍCIO	FIM	CRONOGRAMA GERAL				
			DIAS				
			1	2	3	4	5
<b>ENTRADA DE ENERGIA EM MÉDIA TENSÃO</b>							
<b>POSTO DE TRANSFORMAÇÃO</b>							
<b>INSTALAÇÃO ELÉTRICA BAIXA TENSÃO</b>							
ABERTURA DE VALAS							
LANÇAMENTO DOS DUTOS PEAD							
FECHAMENTO DAS VALAS							
CONFECÇÃO DE CAIXA DE PASSAGEM COM TAMPA DE FERRO							
MONTAGEM DO QUADRO DE PROTEÇÃO (DISJUNTORES DE BARRAMENTOS)							
INSTALAÇÃO DOS TCS							
INSTALAÇÃO DA PROTEÇÃO DE POLICARBONATO COM DISPOSITIVO PARA LACRE							
LANÇAMENTO DOS CABOS ENTRE MEDIÇÃO E TRANSFORMADOR							
LANÇAMENTO DOS CABOS NO CIRCUITO SUBTERRÂNEO							
CONEXÃO DOS CABOS NO QUADRO GERAL DO CENTRO ESPORTIVO							
<b>ATERRAMENTO</b>							
ABERTURA DE VALAS							
LANÇAMENTO DOS CABOS DE COBRE NU							
COLOCAÇÃO DAS HASTES							
CONEXÃO DAS HASTES E CABOS							
<b>TRANSFORMADOR</b>							
TRANSFERÊNCIA DO TRANSFORMADOR							
TRANSFERÊNCIA DOS PARARRAIOS							
CONEXÃO DOS CABOS DE BAIXA TENSÃO							