



PREFEITURA MUNICIPAL DE BENEDITO NOVO

Obra: Reforma para Nova Sede da Secretaria de Educação de Benedito Novo

Área Total Edificação: 686,47 m²

Local: Rua Celso Ramos, 4619 – Centro

Data Base: Julho de 2016

CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	1º MÊS	2º MÊS	3º MÊS	4º MÊS	5º MÊS	%	TOTAIS
01	Serviços Iniciais	R\$ 5.773,41					1,62	R\$ 5.773,41
02	Remoção / Demolição	R\$ 31.248,98	R\$ 3.472,11				9,72	R\$ 34.721,09
03	Alvenarias	R\$ 199,83	R\$ 799,32				0,28	R\$ 999,15
04	Esquadrias		R\$ 8.686,52	R\$ 26.059,55	R\$ 8.686,52		12,16	R\$ 43.432,59
05	Cobertura		R\$ 23.281,05	R\$ 27.161,23	R\$ 27.161,23		21,73	R\$ 77.603,51
06	Revestimentos		R\$ 6.832,52	R\$ 13.665,05	R\$ 20.497,57	R\$ 27.330,09	19,13	R\$ 68.325,23
07	Instalação Hidráulica			R\$ 2.339,44	R\$ 2.339,44		1,31	R\$ 4.678,87
08	Instalação Sanitária			R\$ 4.366,85	R\$ 4.366,85		2,45	R\$ 8.733,69
09	Instalação Água Pluvial			R\$ 7.567,32	R\$ 7.567,32		4,24	R\$ 15.134,63
10	Louças e Acessórios - válvulas e metais					R\$ 7.301,85	2,04	R\$ 7.301,85
11	Instalação Preventivo Contra-Incêndio					R\$ 4.252,25	1,19	R\$ 4.252,25
12	Instalação Elétrica		R\$ 10.311,56	R\$ 10.311,56	R\$ 10.311,56	R\$ 10.311,56	11,55	R\$ 41.246,24
13	Pintura			R\$ 8.270,85	R\$ 16.541,70	R\$ 16.541,70	11,58	R\$ 41.354,25
14	Abrigo de Gás (80cm x 100cm x 100cm)				R\$ 872,58	R\$ 872,58	0,49	R\$ 1.745,15
15	Limpeza da Obra				R\$ 923,30	R\$ 923,30	0,52	R\$ 1.846,60
	TOTAL DO MÊS	R\$ 37.222,22	R\$ 53.383,08	R\$ 99.741,83	R\$ 99.268,05	R\$ 67.533,33	100,00	R\$ 357.148,51
	% DO MÊS	10,42	14,95	27,93	27,79	18,91		
	ACUMULADO	R\$ 37.222,22	R\$ 90.605,30	R\$ 190.347,14	R\$ 289.615,18	R\$ 357.148,51		
	% DO MÊS	10,42	25,37	53,30	81,09	100,00		

APIÚNA - ASCURRA - BENEDITO NOVO - BLUMENAU - BOTUVERÁ - BRUSQUE - DOUTOR PEDRINHO
GASPAR - GUABIRUBA - INDAIAL - POMERODE - RIO DOS CEDROS - RODEIO - TIMBÓ



Carimbo e Assinatura do responsável
Departamento de Arquitetura e Engenharia
Rua Alberto Stein nº 466 Bairro: Velha Blumenau - SC
CEP: 89036-200 Fone / Fax: (47) 3331-5800